ROYAUME DU MAROC
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE
ET D'ÉCONOMIE APPLIQUEE
INSEA

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Qribna

Plateforme de gestion et de recherche de boutiques de réparation de téléphones au Maroc

MODULE	DATE	ANNÉE UNIVERSITAIRE
Génie logiciel	**15 octobre 2026**	**2026/2027**

RÉALISÉ PAR	ENCADRÉ PAR
M. **KADADE MAHAMADOU** Bassirou Mme **DAROUICHE** Chaimae Mme **EL MENOUALI** Aya M. **DIALLO** Ahmadou Siradiou Mme **CHKOUBI** Salma	Mme **RADGUI** FILIÈRES **DSE & M2SI**

Table des matières

1 Contexte et définition du problème . . . 2
1.1 Contexte du projet . . . 2
1.2 Situation actuelle des boutiques . . . 2
1.3 Analyse des solutions existantes . . . 2
1.4 Problématique . . . 2
1.5 Apport et différenciation de Qribna . . . 2
2 Objectifs . . . 3
2.1 Objectif général . . . 3
2.2 Objectifs spécifiques par acteur . . . 3
2.3 Résultats attendus . . . 3
3 Périmètre . . . 4
3.1 Acteurs concernés . . . 4
3.2 Cible et zone géographique . . . 4
3.3 Inclus et hors périmètre . . . 4
3.4 Découpage en versions (V1 / V2) . . . 4
3.5 Priorisation des fonctions (MoSCoW) . . . 4
4 Description fonctionnelle du besoin . . . 5
4.1 Fonctions principales et sous-fonctions . . . 5
4.2 Fiches descriptives des fonctions . . . 5
4.3 Cycle de vie d'une réparation . . . 5
4.4 Droits d'accès par acteur . . . 5
4.5 Parcours des utilisateurs . . . 5
4.6 Maquettes . . . 5
5 Contraintes et exigences . . . 6
5.1 Exigences de qualité . . . 6
5.2 Sécurité et confidentialité . . . 6
5.3 Adaptation au marché marocain . . . 6
5.4 Contraintes liées aux services externes . . . 6
5.5 Contraintes organisationnelles . . . 6
6 Enveloppe budgétaire . . . 7
6.1 Ressources humaines . . . 7
6.2 Ressources matérielles et services . . . 7
6.3 Estimation des coûts . . . 7
7 Délais et livrables . . . 8
7.1 Date de réalisation attendue . . . 8
7.2 Découpage en phases . . . 8
7.3 Jalons et livrables intermédiaires . . . 8
7.4 Planning prévisionnel . . . 8
8 Critères et indicateurs d'évaluation . . . 9
8.1 Critères de validation des fonctions . . . 9
8.2 Indicateurs de réussite du projet . . . 9
8.3 Modalités de validation . . . 9
Conclusion . . . 10
Annexes . . . 11
Annexe A – Glossaire . . . 11
Annexe B – Procès-verbaux de réunions . . . 11

1. Contexte et définition du problème

1.1 Contexte du projet

1.2 Situation actuelle des boutiques

1.3 Analyse des solutions existantes

1.4 Problématique

1.5 Apport et différenciation de Qribna

2. Objectifs

2.1 Objectif général

2.2 Objectifs spécifiques par acteur

2.3 Résultats attendus

3. Périmètre

3.1 Acteurs concernés

3.2 Cible et zone géographique

3.3 Inclus et hors périmètre

3.4 Découpage en versions (V1 / V2)

3.5 Priorisation des fonctions (MoSCoW)

4. Description fonctionnelle du besoin

4.1 Fonctions principales et sous-fonctions

4.2 Fiches descriptives des fonctions

4.3 Cycle de vie d'une réparation

4.4 Droits d'accès par acteur

4.5 Parcours des utilisateurs

4.6 Maquettes

5. Contraintes et exigences

5.1 Exigences de qualité

5.2 Sécurité et confidentialité

5.3 Adaptation au marché marocain

5.4 Contraintes liées aux services externes

5.5 Contraintes organisationnelles

6. Enveloppe budgétaire

6.1 Ressources humaines

6.2 Ressources matérielles et services

6.3 Estimation des coûts

7. Délais et livrables

7.1 Date de réalisation attendue

7.2 Découpage en phases

7.3 Jalons et livrables intermédiaires

7.4 Planning prévisionnel

8. Critères et indicateurs d'évaluation

8.1 Critères de validation des fonctions

8.2 Indicateurs de réussite du projet

8.3 Modalités de validation

Conclusion

Annexes

Annexe A – Glossaire

Annexe B – Procès-verbaux de réunions